

**FESPO interiéry - Libor Pavlík** <info@fespo.cz>

komu: Radek

Dobrý den pane Němečku,

na základě dnešního jednání zasílám harmonogram prací – výroba a montáž sklepních kójí - **BD Buriánova 917 a 918, Liberec**

1/ Navezení na místo montáže všech potřebných dílů sklepních kójí – do 26. 9.

2/ Montáž a předání – do 15.10.

Tyto data jsou počítány jako maximální. V případě urychlení vás budu informovat.

Ještě jednou se omlouvám za zpoždění realizace sklepních kójí.

Zpoždění je odvislé od stěhování firmy do jiných výrobních prostor. Stěhování nebylo mým výmyslem, ale bylo způsobeno po 18 ti letech výpo zdokladovat ve vztahu k odstavci čis. 5.2 smlouvy o dílo.

Samozřejmě od smlouvy o dílo můžete podle odstavce čis. 11.7 odstoupit. Myslím si, že při rozpracovanosti zakázky / chybí pouze část rámu lepší toto dokončit. Upozorňuji na také na odstavec čis. 11.8.

Ještě jednou se omlouvám za zpoždění celé akce.

Děkuji za možnou spolupráci a přeji hezký den.

Libor Pavlík

603 423 834

Sídlo firmy:**FESPO interiéry**

Za Zelenou liškou 550/10

140 00 Praha 4 - Krč

603 423 834

732 441 435

222 959 288

info@fespo.cz

Provozovna a kancelář:**FESPO interiéry**

areál Kovohutí Čelákovice

Křížikova 270/17

250 88 Čelákovice

www.fespo.cz**www.sklepni-koje.cz**